ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง แบบ ปร.4

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา แบบเลขที่ 56/ 2568

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา ประมาณการวันที่ 22 เมษายน 2569

ประมาณการโดย นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตรวจสอบประมาณการโดย นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการส่วนการจราจรและขนส่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ								
1.1	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (มอก.542-2549)	16,000.00	ตร.ม.	280.37	4,485,920.00	40.00	640,000.00	5,125,920.00	สืบราคา 3 บริษัท
1.2	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีโคลด์พลาสติก (Cold Plastic Material) พื้นที่ทางเดินคนข้าม(ทางม้าลาย) และสีโคลพลาสติกสีน้ำเงินสัญลักษณ์เตือนคนเดินข้าม	20,000.00	ตร.ม.	974.58	19,491,600.00	94.00	1,880,000.00	21,371,600.00	สืบราคา 3 บริษัท
1.3	งานทาสีขอบทางด้วยสีจราจร (มอก.415-2551) (ขาว-แดง,ขาว-เหลือง,ขาว-ดำ)	2,000.00	ตร.ม.	130.58	261,160.00	10.00	20,000.00	281,160.00	สืบราคา 3 บริษัท
	รวมงานจัดทำสัญลักษณ์พื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ	**38,000.00**	**ตร.ม.**					**26,778,680.00**	
2	งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรชนิดต่างๆ (Solar Cell)								
2.1	งานติดตั้งป้ายเตือนทางข้าม LED แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	300.00	ป้าย	35,000.00	10,500,000.00	500.00	150,000.00	10,650,000.00	สืบราคา 3 บริษัท
	รวมงานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรชนิดต่างๆ	**300.00**	**ป้าย**	**35,000.00**	**10,500,000.00**	**500.00**	**150,000.00**	**10,650,000.00**	
	รวมงานทั้ง 2 ส่วน							37,428,680.00	อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ
	รวมราคางาน 1+2 ของโครงการฯ								
	รวม ค่า Factor F = 1.2171							45,554,446.43	
				ปรับใช้ราคา				45,000,000.00	(นายมานิช หนองใหญ่)
	ปรับใช้ราคา			**สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน**					รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิวัช บุญเกิด)
รองปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์)
ผู้อำนวยการส่วนการจราจรและขนส่ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนวัช แก้วบุญญฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบการจราจรและควบคุมงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเศรษฐรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

บัญชีกำหนดราคากลาง

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเมืองพัทยา เลขที่ 56/2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมืองพัทยา วันที่ 22 เมษายน 2569

งบประมาณอนุมัติ 45,000,000 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ (รวม)		ค่าแรงงาน (รวม)		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ	38,000.00	ตร.ม.					26,778,680.00	
2	งานติดตั้งป้ายเตือนทางข้าม LED แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	300.00	ป้าย					21,371,600.00	
	รวม1+2							37,428,680.00	
								45,554,446.43	รวม ค่า Factor F = 1.2171
	ปรับใช้ราคา			สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน				45,000,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิวัช บุญเกิด)
รองปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์)
ผู้อำนวยการส่วนการจราจรและขนส่ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนวัช แก้วบุญญฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบการจราจรและคมนาคม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเศรษฐรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมาโนช หนองใหญ่)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๙

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภท ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขต เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง สำนักช่าง กรม เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 56/2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	**งานทาสีตีเส้น**					ยกมาจาก ปร.4
	ก.หมวดงานทาง	37,428,680.00	1.2171	45,554,446.43		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	ข.หมวดก่อสร้างป้าย					ยกมาจาก ปร.4
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			45,554,446.43		
	คิดเป็นเงินประมาณ				-	
	ตัวอักษร			**สี่สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์**		

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมาโนช หนองใหญ่)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิวัช บุญเกิด)
รองปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์)
ผู้อำนวยการส่วนการจราจรและขนส่ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนวัช แก้วบุญญฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบการจราจรและคมนาคม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเศรษฐรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภท ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขต เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง สำนักช่าง กรม เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 56/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	งานทาสีตีเส้น					
	ก.หมวดงานทาง	37,428,680.00	1.217	45,554,446.43		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	ข.หมวดก่อสร้างป้าย					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			45,554,446.43		(นายมาโนช หนองใหญ่)
	คิดเป็นเงินประมาณ				-	รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
	ตัวอักษร	สี่สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์				นายกเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิวัช บุญเกิด)
รองปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์)
ผู้อำนวยการส่วนการจราจรและขนส่ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนวัช แก้วบุญญฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบการจราจรและคมนาคม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเศรษฐรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

ใบกรอกสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กอง กรม

ประเภท ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขต เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของอาคาร เมืองพัทยา

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	**งานทาสีตีเส้น**					
	ก.หมวดงานทาง					ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข	.....	.....	.....	.....	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	ข.หมวดงานครุภัณฑ์					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
	คิดเป็นเงินประมาณ					(นายมาโนช หนองใหญ่)
	ตัวอักษร					รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน นายกเมืองพัทยา ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง แบบ ปร.4 (แบบกรอก)

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา แบบเลขที่ 56/ 2568

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา ประมาณการวันที่ 22 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ				-	-	-	-	
1.1	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (มอก.542-2549)	16,000.00	ตร.ม.						
1.2	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีโคลด์พลาสติก (Cold Plastic Material) พื้นที่ทางเดินคนข้าม(ทางม้าลาย) และสีโคลพลาสติกสีน้ำเงินสัญลักษณ์เตือนคนเดินข้าม	20,000.00	ตร.ม.						
1.3	งานทาสีขอบทางด้วยสีจราจร (มอก.415-2551) (ขาว-แดง,ขาว-เหลือง,ขาว-ดำ)	2,000.00	ตร.ม.						
	รวมงานจัดทำสัญลักษณ์พื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ	38,000.00							
2	งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรชนิดต่างๆ (Solar Cell)								
2.1	งานติดตั้งป้ายเตือนทางข้าม LED แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	300.00	ป้าย						
	รวมงานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรชนิดต่างๆ	300.00	ป้าย						
	รวมงานทั้ง 2 ส่วน								
	รวมราคางาน 1+2 ของโครงการฯ								
	รวม ค่า Factor F = 1.2171							-	
				ปรับใช้ราคา					
	ปรับใช้ราคา			**ศูนย์บาทถ้วน**					

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมาโนช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙

โครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา แบบเลขที่ 56/2568

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา ประมาณการวันที่

ประมาณการโดย ตำแหน่ง

ตรวจสอบโดย ตำแหน่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ								
2	งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรชนิดต่างๆ		ตร.ม.						
	คิดค่า Factor F = 1.2171								
	รวมราคางานสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและงานติดตั้งป้ายเป็นเงินทั้งสิ้น								
				ปรับใช้ราคา					
	ปรับใช้ราคา			ศูนย์บาทถ้วน					

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมาโนช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (แบบกรอก)

ประเภท ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขต เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง สำนักช่าง กรม เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 56/2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	**งานทาสีตีเส้น**					ยกมาจาก ปร.4
	ก.หมวดงานทาง					ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	ข.หมวดก่อสร้างป้าย					ยกมาจาก ปร.4
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				อนุมัติดำเนินการตามระเบีย
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	**รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			-		(นายมาโนช หนองใหญ่)
	คิดเป็นเงินประมาณ				-	รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
	ตัวอักษร					นายกเมืองพัทยา

๑ มิ.ย. ๒๕๖๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (แบบกรอก)

ประเภท ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขต เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง สำนักช่าง กรม เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 58/2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	**งานทาสีตีเส้น**					
	ก.หมวดงานทาง		0.0000	-		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	ข.หมวดก่อสร้างป้าย			-		
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-		
	คิดเป็นเงินประมาณ				-	
	ตัวอักษร					

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมาโนช หนองใหญ่)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

๒ มิ.ย. ๒๕๖๙

ใบกรอกสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (แบบกรอก)

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กอง กรม

ประเภท ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางเดินคนข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าที่ปลอดภัยบนถนนในเขต เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพัทยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	**งานทาสีตีเส้น**					
	ก.หมวดงานทาง					ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข	.....	.....	.....	.....	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	ข.หมวดงานครุภัณฑ์					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
	คิดเป็นเงินประมาณ					
	ตัวอักษร					

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมโนช หนองใหญ่)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา