

เอกสาร การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง (ค่าจ้างและการจ่ายเงิน)  
โครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์ จุดชมทัศนียภาพปากคลอง  
นาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
  - ตรวจสอบรูปแบบรายการก่อสร้าง
  - งานขออนุมัติใช้วัสดุ และทำ Shop Drawing

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงาน  
ก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพ  
ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
  - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ เคลียพื้นที่
  - งานตอกเสาเข็ม จำนวน ๒๙๕ ต้น

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงาน  
ก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพ  
ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน

- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
  - งานเทคานคอนกรีต ความยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร
  - งานวางแผ่นพื้น พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ความยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงาน  
ก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพ  
ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน

- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
  - งานเทคานคอนกรีต ความยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร
  - งานวางแผ่นพื้น พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ความยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงาน  
ก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพ  
ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน

- งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
  - งานเทคานคอนกรีต ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - วางแผ่นพื้น พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ



งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๘ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานติดตั้งไฟฟ้า จำนวน ๒๙ ต้น

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๙ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานติดตั้งไฟฟ้า ที่เหลือทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน


งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ


- ติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๖ ชุด
- และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบแปลน พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง


แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน


#### หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย

  
(นายชริวิชญ์ กันเดช)  
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

  
(นายมกรา ยาวาปี)  
สถาปนิกชำนาญการ

  
(นายสองบอ เสาวภาคย์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
(นายสมชาย บัรungskิตต์)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง