



ประกาศ เมืองพัทยา

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เมืองพัทยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เมืองพัทยา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดชลบุรีเห็นชอบประมาณ ๙๐ วัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมืองพัทยา (E๖๗๐๔๐๐๑๒๙๒๗) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure	๑๐,๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๖	โครงการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure	๑๐,๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗