

เอกสาร การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง (ค่าจ้างและการจ่ายเงิน)

โครงการก่อสร้างรั้วแนวเขต บริเวณสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจสอบรูปแบบรายการก่อสร้าง
- งานขออนุมัติใช้วัสดุ และทำ Shop Drawing
- งานติดป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานก่อสร้างรั้วได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของความยาวรวมทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญาพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำงวดงานอย่างน้อย ๘ ภาพประกอบการส่งผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานก่อสร้างรั้วได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของความยาวรวมทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญาพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำงวดงานอย่างน้อย ๘ ภาพประกอบการส่งผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานก่อสร้างรั้วได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของความยาวรวมทั้งหมด
- งานประตูรั้วสแตนเลสไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญาพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำงวดงานอย่างน้อย ๘ ภาพประกอบการส่งผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน


(นายธีรภัทร์ บ่อพลอย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานก่อสร้างรั้วทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประตูรั้วสแตนเลสแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานอื่นๆ และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญาพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบ การปฏิบัติงานประจำงวดงานอย่างน้อย ๘ ภาพประกอบการส่งผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน



(นายธีรภัทร์ ป๋อพลอย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ